
  - (PMP) الاحترافية المشاريع إدارة عمل ورشة

الوصف:
الورشتصمي .ت ل�

PMP (Projec اختبالدخوالمشاركيتأهيعلالتركيمالمشاريعإدارفالعالميوالممارساالمفاهيأهلتغطي

t Management Professionalالمعتم (الدول

 

:الورشة: أهداف

.المشاريع. إدارة أساسيات وإتقان فهم من المشاركين تمكين​●

.المشاريع. إدارة في المستخدمة العالمية والأدوات المنهجيات على التعرف​●

.المطلوبة. المفاهيم أهم على التعرف خلال من بكفاءة PMP اختبار لاجتياز المشاركين تحضير​●

 

:الورشة: محاور

:الأول: اليوم

:المشاريع: إدارة في مقدمة​.1

oالأهداف. تحقيق في ودورها المشاريع إدارة مفهوم​.

oالأساسية. ومراحله المشروع حياة دورة​.

:المشاريع: إدارة مجالات​.2

oالنطاق. إدارة​.

oالزمني. والجدول الوقت إدارة​.

oالموارد. إدارة​.

oالجودة. إدارة​.

:المشاريع: إدارة ومنهجيات أدوات​.3

oمثل التخطيط أدوات استخدام​ Gantt Chart. 

oوالمرنة التقليدية المنهجيات عن مقدمة​ (Agile.) 

PMP  ل�:الثاني: اليوم

:المتبقية: المعرفة مجالات​.1

oوتخفيفها. المخاطر إدارة​.

oالمصلحة. وأصحاب الاتصالات إدارة​.

oالميزانية. وإعداد التكاليف إدارة​.

 :PMP لاختبار التحضير​.2



oالأسئلة. ونوع الاختبار هيكلة فهم​.

oالاختبار. أسئلة عن الإجابة استراتيجيات​.

oتجريبية. أسئلة نماذج مراجعة​.

:تفاعلية: وجلسات تطبيقية أنشطة​.3

oافتراضي. مشروع تخطيط على عملي تطبيق​.

oالأداء. ومراجعة حالة دراسات تحليل​.

:للامتحان: وتوجيهات ختامية نصائح​.4

oالتحضير. لاستكمال شخصية دراسية خطة​.

oالرقمية. والدورات الكتب مثل إضافية موارد​.

 

:الورشة: مميزات

:ومركز: مكثف تدريب​.1

:معتمدون: مدربون​.2

 ل�:متكامل: محتوى​.3

:شاملة: تدريبية مواد​.4

.PMP :حضور: شهادة​.5

 

:المستهدفة: الفئة

.مهاراتهم. بتطوير والراغبون الجدد المشاريع مدراء​●

.الدولية. PMP شهادة على للحصول يسعون الذين الأفراد​●

.المشاريع. إدارة أساسيات بفهم الراغبون القطاعات مختلف في المهنيون​●

 

:الورشة: نتائج

.المشاريع. إدارة وأساسيات بمفاهيم شامل إلمام​●

.بفعالية. مشاريعهم إدارة في المشاركين لدى الثقة تعزيز​●

.بنجاح. PMP اختبار لدخول قوي تأهيل​●

:الورشة: مدة

(تدريبية(. ساعة 16) يومان​●

!هنا! من تبدأ المشاريع إدارة احتراف نحو الأولى خطوتك



 


